

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Новохуторная средняя общеобразовательная школа имени
М.В. Шидловского »
Красногвардейского района
Белгородской области**

Приказ

«24» апреля 2023 г.

№ 73/5

**Об организации работы по
введению федеральных основных
общеобразовательных программ**

Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года №992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года №993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23 ноября 2022 года №1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (зарегистрированы Минюстом России 22 декабря 2022 года № 71762, № 71764 и № 71763) (далее – ФООП), приказа управления образования администрации Красногвардейского района от 19 апреля 2023 года №596А/ОД «Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ», **приказываю**:

1. Осуществить введение ФООП начального общего, основного общего, среднего общего образования, не позднее 1 сентября 2023 года.
2. Утвердить план-график мероприятий введения ФООП (приложение 1).
3. Утвердить критерии готовности общеобразовательной организации к введению ФООП (приложение 2).
4. Ответственными за организацию работы по введению ФООП считать школьного координатора введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО Петькову Л.И., заместителя директора и рабочую группу по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в следующем составе:
 - Халаимова Ю.В.- директор школы;
 - Петькова Л.И.- заместитель директора;
 - Рыгованова Г.Н – учитель начальных классов, педагог- психолог;
 - Исаенко А.В. – руководитель ШМО учителей естественно- научного цикла;
 - Жилиева Л.С. – руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла;

План-график мероприятий введения федеральных основных образовательных программ (далее – ФООП) в МБОУ «Новохуторная СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Определение школьного координатора и определение его функций по обеспечению введения ФООП на уровне ОО	20 апреля 2023	Руководитель ОО	Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координатора со школьным
2	Создание и организация деятельности рабочей группы по обеспечению введения ФООП в ОО	24 апреля 2023	Администрация ОО	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФООП
3	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП на уровне ОО	24 апреля 2023	Администрация ОО	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
4	Организация участия руководящих и педагогических работников в совещаниях Министерства просвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФООП (ВКС)	По графику	Администрация ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФООП
II. Методическое обеспечение введения ФООП				
5	Активизация работы школьных учебно-методических объединений учителей-предметников: разработан план работы внутришкольных методических объединений с	Апрель - декабрь 2023	Заместитель директора, руководители ШМО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

	ориентацией на методическую помощь педагогическим работникам в вопросах внедрения ФООП, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности			
6	Участие в научно-практических конференциях, семинарах, марафонах и других образовательных событиях по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель-август 2023	Администрация ОО	Созданы условия для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
7	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Июнь-август 2023	Заместитель директора, руководители ШМО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
III. Кадровое обеспечение введения ФООП				
8	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО и педагогических работников по вопросам введения ФООП	Апрель-август 2023	Администрация ОО	Обеспечена готовность педагогической и управленческой команды в части повышения квалификации по вопросам введения ФООП
IV. Мониторинг готовности к введению ФООП				

9	Определение дефицитов и способов их ликвидации при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса	Апрель-май 2023	Администрация ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
10	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Июль 2023	Администрация ОО	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты.
11	Внедрение системы мониторинга реализации образовательной организацией ФООП	Сентябрь 2023	Администрация ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО ФООП
12	Внедрение системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП	До 30 июня 2023	Заместитель директора, руководители ШМО	Обеспечен промежуточный контроль готовности педагогов ОО к реализации ФООП
V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
13	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовки успешных практиках реализации ФООП в ОО	Ежемесячно	Администрация ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП

**Критерии готовности МБОУ «Новохуторная СОШ» к введению
федеральных основных общеобразовательных программ
(далее - ФООП):**

- разработан и утвержден на уровне общеобразовательной организации план-график мероприятий по введению ФООП;
- разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующие ФООП;
- локальные нормативные акты общеобразовательной организации приведены в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их введением;
- разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП;
- осуществлено повышение квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения ФООП;
- сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП;
- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования и образовательной программы среднего общего образования, соответствующих ФООП.